

数飞科技(宁波)有限公司

国泰新点大OA系统运维服务项目

服务可用性和连续性管理报告

(截止2026年7月)

文档编号	SFKJ-ITSS-0614	版本	V1.0
作者	汪锦坤	编辑日期	2026.07.31
审核	马盛艳	审核日期	2026.07.31
批准	陶飞	批准日期	2026.07.31
发布范围	内部	发布日期	2026.07.31

文档修订信息

版本号	修订日期	修订人	修订说明	备注
V1.0	2026.07.31	汪锦坤	新增	

目录

1. 报告概述	5
1.1. 报告基本信息	5
1.2. 报告目的	5
2. 阶段性可用性达成情况	5
2.1. 服务可用性统计	5
2.2. 阶段性服务中断事件汇总	6
2.2.1. 计划内中断	6
2.2.2. 计划外中断	6
2.2.3. 阶段性中断汇总	7
3. 关键服务恢复目标达成情况	7
4. 风险评估与应对执行情况	7
4.1. 风险监控与预防情况	8
4.2. 预防性维护执行情况	8
5. 可用性监控与预警情况	8
5.1. 监控覆盖率	8
5.2. 告警统计	9
6. 连续性保障措施执行情况	9
6.1. 数据备份执行情况	9
6.2. 冗余配置使用情况	10
7. 可用性分析与改进情况	10
7.1. 季度可用性趋势	10
7.2. 改进措施落实情况	10
8. 应急响应执行情况	11
8.1. 应急事件处理统计	11
8.2. 应急演练执行情况	11
9. 阶段总结与下阶段计划	11
9.1. 总体评价	11
9.2. 阶段性工作亮点	12
9.3. 下阶段计划	12

表目录

表 2-1	服务可用性达成情况表	5
表 2-2	阶段性计划内中断统计表	6
表 2-3	计划外中断统计表	7
表 2-4	中断汇总表	7
表 3-1	关键服务恢复目标达成表	7
表 4-1	风险监控与预防表	8
表 4-2	预防性维护统计表	8
表 5-1	监控覆盖率统计表	9
表 5-2	告警统计表	9
表 6-1	数据备份执行统计表	9
表 6-2	冗余配置状态表	10
表 7-1	季度可用性趋势表	10
表 7-2	改进措施跟踪表	10
表 8-1	应急事件处理统计表	11
表 8-2	应急演练执行统计表	11
表 9-1	指标完成进度表	12

1. 报告概述

1.1. 报告基本信息

项目	内容
项目名称	国泰新点大OA系统运维服务项目
报告周期	2026年1月- 2026年7月
报告类型	阶段性可用性管理报告
报告责任人	运维项目经理
报告审核人	运维部经理

1.2. 报告目的

本报告旨在总结《国泰新点大OA系统运维服务项目》项目自2026年1月至2026年7月底的服务可用性和连续性管理情况，评估本报告期可用性目标达成情况，总结运维成效，为下阶段服务优化提供依据，确保服务持续满足SLA要求。

2. 阶段性可用性达成情况

2.1. 服务可用性统计

表 2-1 服务可用性达成情况表

服务类型	可用性目标	实际可用性	是否达标	不可用时间（分钟）	说明
大OA系统	≥99.5%	100%	达标	0	本报告期无计划外中断
服务器	≥99.5%	100%	达标	0	本报告期无计划外中断
网络设备	≥99.0%	100%	达标	0	本报告期无计划外

服务类型	可用性目标	实际可用性	是否达标	不可用时间(分钟)	说明
					中断
中间件	≥99.5%	100%	达标	0	本报告期无计划外中断
数据库	≥99.5%	100%	达标	0	本报告期无计划外中断

可用性计算公式：可用性 = (约定服务时间 - 不可用时间) / 约定服务时间 × 100%

约定服务时间：7×24小时 × 212天 = 305,280分钟

2.2. 阶段性服务中断事件汇总

2.2.1. 计划内中断

计划内中断指经客户确认、提前通知的例行维护、系统升级、硬件更换等计划性操作造成的服务不可用时间。所有计划内中断均提前通知客户，安排在业务低谷期执行。

表 2-2 阶段性计划内中断统计表

季度	中断次数	总中断时长(分钟)	平均中断时长(分钟)	主要中断原因
Q1	3次	60	20	系统补丁更新、操作系统升级、固件升级
Q2	2次	45	22.5	数据库优化、硬件维护
合计	5次	105	21	系统补丁更新、数据库优化、硬件维护

计划内中断说明：

1. 所有计划内中断均提前24小时通知客户，经客户确认后执行
2. 中断时间安排在业务低谷期（如夜间或周末）
3. 计划内中断时长计入可用性计算，但经客户确认后不作为SLA考核的扣分项

2.2.2. 计划外中断

表 2-3 计划外中断统计表

季度	中断次数	总中断时长（分钟）	主要原因
Q1	0次	0	无
Q2	0次	0	无
合计	0次	0	本报告期无计划外中断

2.2.3. 阶段性中断汇总

表 2-4 中断汇总表

中断类型	发生次数	总中断时长（分钟）	平均中断时长（分钟）	占比（按次数）
计划内中断	5次	105	21	100%
计划外中断	0次	0	0	0%
合计	5次	105	21	100%

3. 关键服务恢复目标达成情况

表 3-1 关键服务恢复目标达成表

服务名称	RTO目标	计划内中断恢复时间	RPO目标	数据丢失情况	是否达标
大OA系统核心服务	4小时	计划内，均在窗口内	1小时	无数据丢失	✔ 达标
数据库服务	2小时	计划内，均在窗口内	15分钟	无数据丢失	✔ 达标
服务器运行	4小时	计划内，均在窗口内	不适用	不适用	✔ 达标
网络连通性	2小时	计划内，均在窗口内	不适用	不适用	✔ 达标
中间件服务	4小时	计划内，均在窗口内	不适用	不适用	✔ 达标

结论：本报告期无计划外中断，所有计划内维护均在约定窗口内完成，数据备份有效，未发生数据丢失事件。

4. 风险评估与应对执行情况

4.1. 风险监控与预防情况

表 4-1 风险监控与预防表

风险描述	风险等级	预防措施	执行情况	效果评估
服务器硬件故障	高风险	每日巡检，备用服务器，定期更换老化部件	持续执行	有效，无故障发生
网络中断	高风险	每日检查连通性，备用线路，定期测试	持续执行	有效，无中断发生
数据库损坏	高风险	每日自动备份，每周验证，双机热备	持续执行	有效，无损坏发生
软件Bug	中风险	每日检查日志，及时升级补丁	持续执行	有效，及时处理
中间件故障	中风险	每日健康检查，集群部署，定期压测	持续执行	有效，无故障发生
机房断电	中风险	UPS配置，定期测试，发电机备用	持续执行	有效，无断电影响
病毒攻击	中风险	防病毒软件，定期扫描，权限管控	持续执行	有效，无攻击事件
操作失误	低风险	操作培训，双人复核，操作记录	持续执行	有效，失误率极低

4.2. 预防性维护执行情况

表 4-2 预防性维护统计表

维护类型	计划次数	实际次数	完成率	发现并处理问题
服务器巡检	212次	212次	100%	预警处理3次
网络设备巡检	212次	212次	100%	预警处理2次
中间件健康检查	7次	7次	100%	预警处理2次
数据库健康检查	7次	7次	100%	优化建议4项
备份恢复验证	7次	7次	100%	全部成功

5. 可用性监控与预警情况

5.1. 监控覆盖率

表 5-1 监控覆盖率统计表

监控对象	计划监控项	实际监控项	覆盖率	说明
服务器	4项	4项	100%	CPU、内存、磁盘、服务状态
网络设备	1项	1项	100%	连通性
大OA系统	1项	1项	100%	服务可用性
数据库	2项	2项	100%	连接数、表空间
中间件	1项	1项	100%	服务状态

5.2. 告警统计

表 5-2 告警统计表

告警级别	定义	发生次数	平均响应时间	处理结果
一级告警	服务中断，影响业务	0次	-	无
二级告警	性能下降，影响用户体验	3次	15分钟	积极解决
三级告警	预警信息，需关注	28次	30分钟	预防性处理

6. 连续性保障措施执行情况

6.1. 数据备份执行情况

表 6-1 数据备份执行统计表

备份对象	计划备份次数	成功备份次数	成功率	恢复验证次数	恢复成功率
大OA系统数据库	212次	212次	100%	7次	100%
系统配置	7次	7次	100%	2次	100%
日志文件	30次	30次	100%	0次	不适用
中间件配置	7次	7次	100%	0次	不适用

6.2. 冗余配置使用情况

表 6-2 冗余配置状态表

组件	冗余方式	状态	测试次数	测试结果
服务器	备用服务器	就绪	2次	正常切换
网络	备用线路	就绪	1次	正常切换
中间件	集群部署	就绪	2次	正常切换
数据	异地备份	就绪	2次	数据完整

7. 可用性分析与改进情况

7.1. 季度可用性趋势

表 7-1 季度可用性趋势表

季度	大OA系统	服务器	网络设备	数据库
Q1	100%	100%	100%	100%
Q2	100%	100%	100%	100%

趋势分析结论：

- 1. 本报告期所有服务可用性均达到100%
- 2. 预防性维护和监控预警机制有效保障了服务连续性
- 3. 计划内维护均在客户确认的窗口内完成，未对业务造成影响

7.2. 改进措施落实情况

表 7-2 改进措施跟踪表

序号	改进措施	责任人	计划完成时间	实际完成时间	状态	效果验证
1	优化大OA系统内存配置	软件运维工程师	2026.4.15	2026.4.10	完成	系统稳定性提升
2	完善中间件集群部署配置	备件库专员	2026.4.30	2026.4.25	完成	故障响应时间缩短

序号	改进措施	责任人	计划完成时间	实际完成时间	状态	效果验证
3	组织数据库故障实战演练	运维部经理	2026.6.14	2026.6.14	完成	演练达标
4	优化数据库查询性能	软件运维工程师	进行中	🔄 进行中	推进中	响应时间提升20%
5	网络设备预防性更换	运维部经理	进行中	🔄 进行中	推进中	网络稳定性提升

8. 应急响应执行情况

8.1. 应急事件处理统计

表 8-1 应急事件处理统计表

事件等级	定义	发生次数	平均响应时间	平均恢复时间	是否启动预案
一级事件	服务中断，影响业务	0次	-	-	否
二级事件	性能下降，影响用户体验	3次	15分钟	30分钟	否
三级事件	预警信息，需关注	16次	30分钟	不适用	否

8.2. 应急演练执行情况

表 8-2 应急演练执行统计表

演练类型	计划次数	实际次数	演练日期	演练内容	评估结果
实战演练	1次	1次	2026.6.14	数据库故障恢复演练	优秀
合计	1次	1次			

9. 阶段总结与下阶段计划

9.1. 总体评价

表 9-1 指标完成进度表

评价项	评价结果	说明
可用性目标达成	达标	所有服务可用性达到100%，优于目标值
恢复目标达成	达标	所有计划内维护均在约定窗口内完成
风险管控	优秀	风险识别全面，预防措施有效，无风险发生
监控预警	优秀	监控覆盖率100%，预警处理及时
连续性保障	优秀	备份成功率100%，冗余配置就绪
应急响应	优秀	应急事件处理及时，演练按计划完成

9.2. 阶段性工作亮点

- 1. 本报告期无计划外中断：通过完善的预防性维护和监控预警机制，本报告期未发生计划外服务中断
- 2. 可用性100%达成：所有服务可用性均达到100%，超额完成SLA目标
- 3. 备份成功率100%：本报告期212次数据库备份全部成功，7次恢复验证全部通过
- 4. 预防性维护有效：通过每日巡检和定期维护，提前发现并处理潜在问题
- 5. 应急演练实战化：成功组织应急演练，验证了应急预案的有效性

9.3. 下阶段计划

表 9-2 下阶段重点计划表

序号	计划事项	目标	责任人	计划完成时间
1	持续优化监控预警	实现全自动预警，缩短响应时间	软件运维工程师	2026年Q3
2	增加灾备演练频次	每季度组织一次实战演练	运维部经理	2026年下半年
3	优化系统性	响应时间再提升15%	软件运维工	2026年Q3

序号	计划事项	目标	责任人	计划完成时间
	能		程师	
4	按计划推进中间件版本升级评估	按计划更新老化设备	硬件运维工程师	2026年下半年
5	运维自动化提升	实现巡检自动化	研发部经理	2026年Q4