

数飞科技(宁波)有限公司

国泰新点大OA系统运维服务项目

2026年度阶段性总结报告（截止2026年7月）

文档编号	SFKJ-ITSS-0904	版本	V1.0
作者	汪锦坤	编辑日期	2026.07.30
审核	马盛艳	审核日期	2026.07.30
批准	陶飞	批准日期	2026.07.30
发布范围	内部	发布日期	2026.07.30

文档修订信息

版本号	修订日期	修订人	修订说明	备注
V1.0	2026.07.30	汪锦坤	新增	

目录

1. 报告概述	5
1.1. 报告基本信息	5
1.2. 报告目的	5
2. 项目实施情况总结	5
2.1. 项目整体进展	5
2.2. 各阶段工作回顾	6
3. 运维服务执行情况	7
3.1. 日常运维执行情况	7
3.2. 月度运维工作执行情况	7
3.3. 季度运维工作执行情况	8
3.4. 服务台运行情况	8
4. 质量目标达成情况	9
4.1. 可用性目标达成情况	9
4.2. 服务质量目标达成情况	9
4.3. 服务报告提交情况	10
5. 存在问题与改进措施	10
5.1. 存在的主要问题	10
5.2. 改进措施	11
6. 下阶段工作计划	11
6.1. 下阶段工作重点	11
6.2. 下阶段工作安排	11
7. 总结	12

表目录

表 1-1 项目基本信息表	5
表 2-1 项目里程碑完成情况表	5
表 3-1 日常运维执行统计表	7
表 3-2 月度运维执行统计表	7
表 3-3 季度运维执行统计表	8
表 3-4 服务台运行统计表	8

表 4-1 可用性目标达成表 9

表 4-2 服务质量目标达成表9

表 5-1 改进措施表 11

表 6-1 2026年度运维计划表 11

1. 报告概述

1.1. 报告基本信息

表 1-1 项目基本信息表

项目	内容
项目名称	国泰新点大OA系统运维服务项目
报告周期	2026年1月1日至2026年7月31日
报告类型	阶段性总结报告
报告责任人	运维项目经理
报告审核人	运维部经理

1.2. 报告目的

本报告旨在总结《国泰新点大OA系统运维服务项目》项目自合同生效以来至2026年7月31日的实施与运维情况，回顾项目各阶段工作完成情况，评估服务质量目标达成情况，分析存在的问题，提出改进措施，并为下一阶段工作提供指导。

2. 项目实施情况总结

2.1. 项目整体进展

自合同生效以来，项目按照《年度实施与运维计划》有序推进，已完成项目启动、现状调研、运维部署、人员培训、试运行五个阶段工作，运维服务体系已于合同生效后第14周正式投入运行，目前处于正式运维阶段。

表 2-1 项目里程碑完成情况表

里程碑	计划时间	实际完成时间	状态	说明
M1: 项目启动完成	第2周	第2周	✔ 已完成	按期完成
M2: 现状调研完成	第4周	第4周	✔ 已完成	按期完成
M3: 运维部署完成	第8周	第8周	✔ 已完成	按期完成
M4: 培训完成	第10周	第10周	✔ 已完成	按期完成
M5: 试运行完成	第14周	第14周	✔ 已完成	按期完成
M6: 服务验收完成	第15周	第15周	✔ 已完成	按期完成
M7: 季度运维报告	每季度末	按时提交	✔ 已完成	已完成2次
M8: 半年度服务总结	第52周	第52周	🔄 进行中	本报告

2.2. 各阶段工作回顾

项目启动阶段。完成了项目团队组建，召开了项目启动会，明确了项目目标、服务范围、计划和沟通机制。双方项目组建立了良好的协作关系，为后续工作顺利开展奠定了基础。

现状调研阶段。深入调研了甲方4套达梦数据库、7套东方通中间件的部署架构和运行现状，确认了运维服务清单和SLA指标，完成了运行环境检查，明确了备份与恢复方案。运维服务确认书经双方确认，为运维服务开展提供了明确依据。

运维部署阶段。完成了服务器环境检查、网络连通性测试、监控工具部署配置、备份策略配置验证和监控功能验证。运维部署报告显示，监控告警功能运行正常，满足运维需求。

人员培训阶段。编写了运维服务手册和培训材料，组织运维人员培训和应急响应培训，参训人员覆盖率达到100%。培训效果评估显示，参训人员能够独立完成日常运维操作，培训效果良好。

试运行阶段。运维服务体系正式上线运行，经过4周试运行监控，数据库、中间件运行稳定，用户反馈问题及时处理，试运行报告显示运维服务具备正式

运行条件。

正式运维阶段。自服务验收后进入正式运维阶段，按计划开展日常运维、巡检监控、故障处理、服务报告等工作，数据库、中间件运行平稳。

3. 运维服务执行情况

3.1. 日常运维执行情况

表 3-1 日常运维执行统计表

运维活动	计划频次	实际执行	执行率	说明
数据库运行状态检查	每日	212次	100%	全部完成
服务器状态监控	每日	212次	100%	全部完成
网络连通性测试	每日	212次	100%	全部完成
数据备份执行	每日	212次	100%	全部成功
数据库、中间件健康检查	每周	30次	100%	全部完成
系统日志分析	每周	30次	100%	全部完成
服务台事件处理	按需	18次	100%	全部处理
客户回访	每周	30次	100%	全部完成

3.2. 月度运维工作执行情况

表 3-2 月度运维执行统计表

运维活动	计划频次	实际执行	执行率	说明
系统补丁更新	每月	7次	100%	全部完成
数据库健康检查	每月	7次	100%	全部完成
备份恢复验证	每月	7次	100%	全部成功

运维活动	计划频次	实际执行	执行率	说明
月度可用性统计	每月	7次	100%	全部完成
月度运维服务报告	每月	7次	100%	全部提交

3.3. 季度运维工作执行情况

表 3-3 季度运维执行统计表

运维活动	计划频次	实际执行	执行率	说明
系统性能评估	每季度	2次	100%	全部完成
容量分析	每季度	2次	100%	全部完成
客户满意度调查	每季度	2次	100%	全部完成
服务改进计划	每季度	2次	100%	全部完成
硬件设备巡检	每季度	2次	100%	全部完成

3.4. 服务台运行情况

表 3-4 服务台运行统计表

统计项	数量	说明
受理事件总数	18件	全部为一般事件
事件解决率	100%	全部按时解决
平均响应时间	8分钟	优于目标值
平均解决时间	35分钟	优于目标值
客户回访率	100%	全部完成回访
客户满意度	92分	高于目标值

4. 质量目标达成情况

4.1. 可用性目标达成情况

表 4-1 可用性目标达成表

服务类型	可用性目标	实际可用性	是否达标	说明
大OA系统	≥99.5%	100%	✓ 达标	本报告期无计划外中断
服务器	≥99.5%	100%	✓ 达标	本报告期无计划外中断
网络设备	≥99.0%	100%	✓ 达标	本报告期无计划外中断
中间件	≥99.5%	100%	✓ 达标	本报告期无计划外中断
数据库	≥99.5%	100%	✓ 达标	本报告期无计划外中断

中断事件统计：本报告期内，计划内中断共计2次，总时长40分钟，均在客户确认的维护窗口内完成；计划外中断0次，本报告期无计划外服务中断。

4.2. 服务质量目标达成情况

表 4-2 服务质量目标达成表

目标类型	目标值	实际达成	是否达标
系统可用性	≥99.5%	100%	✓ 达标
故障响应时间	工作日10分钟/ 非工作日30分钟	8分钟	✓ 达标
培训覆盖率	100%	100%	✓ 达标

目标类型	目标值	实际达成	是否达标
客户满意度	≥90分	92分	✓ 达标
重大服务中断事件	0次	0次	✓ 达标

4.3. 服务报告提交情况

本报告期内，按时提交各类服务报告共计14份，包括：

1. 月度运维服务报告：7份
2. 季度运维服务报告：2份
3. 半年度满意度调查报告：1份
4. 季度性能评估报告：2份
5. 半年度可用性报告：1份
6. 阶段性服务总结报告：1份（本报告）

所有报告均在规定时间内提交，报告内容完整、数据准确，获得甲方认可。

5. 存在问题与改进措施

5.1. 存在的主要问题

问题一：数据库性能波动问题。个别时段达梦数据库出现查询性能波动，通过参数优化和索引调整得到改善。本报告期共发生数据库性能波动2次，虽已及时解决，但性能优化仍需持续关注。

问题二：中间件版本升级协调。东方通中间件存在版本升级需求，升级窗口需与甲方业务低谷期协调，个别升级因业务安排适当延后，但未影响系统运行。

问题三：监控告警阈值需优化。个别监控项告警阈值设置不够精准，产生少量无效告警，需结合运行数据持续优化告警阈值。

5.2. 改进措施

表 5-1 改进措施表

序号	问题	改进措施	责任人	计划完成时间
1	数据库性能波动	评估数据库性能优化需求，持续优化参数配置和索引策略；加强监控，缩短故障发现时间	硬件负责人	2026年Q3
2	中间件版本升级协调	组织中间件版本升级专项评估，与甲方协调升级窗口，制定升级方案和回退预案	培训负责人	2026年Q3
3	监控告警阈值优化	加强网络监控，建立网络性能基线；优化告警阈值，减少无效告警	硬件负责人	2026年Q3

6. 下阶段工作计划

6.1. 下阶段工作重点

持续运维保障：继续执行日常运维、巡检监控、故障处理等工作，确保系统稳定运行

版本升级支持：配合甲方评估数据库、中间件版本升级需求，提供技术支持和方案建议

告警优化：持续优化监控告警阈值，减少无效告警，提升监控精准度

性能优化：持续开展数据库、中间件性能优化，提升系统响应效率

服务改进：根据满意度调查结果，持续优化服务质量

6.2. 下阶段工作安排

表 6-1 2026年度运维计划表

工作内容	责任人	计划时间	预期成果
日常运维保障	技术负责人	持续	系统可用性≥99.5%

工作内容	责任人	计划时间	预期成果
版本升级支持	硬件负责人	2026年Q3	《版本升级建议报告》
进阶运维培训	培训负责人	2026年Q3	培训完成，技能提升
告警阈值优化	硬件负责人	2026年Q3	监控精准度提升
季度满意度调查	项目经理	每季度末	《满意度调查报告》

7. 总结

自合同生效以来至**2026年7月31日**，《国泰新点大OA系统运维服务项目》项目按照计划有序推进，已完成项目启动、现状调研、运维部署、人员培训、试运行五个阶段工作，运维服务体系正式投入运行并进入正式运维阶段。

实施成果：所有里程碑节点按期完成，运维服务全面覆盖合同约定的**4套达梦数据库、7套东方通中间件**，培训覆盖率达到**100%**，参训人员能够独立完成运维操作，数据库、中间件运行稳定。

运维成果：本报告期可用性达到**100%**，优于合同约定的**99.5%**目标；计划外中断**0**次，重大服务中断事件**0**次；所有服务报告按时提交，数据准确完整。

存在问题：数据库性能波动、中间件版本升级协调、监控告警阈值优化等问题已识别并制定改进措施。

下阶段工作：将持续做好运维保障工作，推进版本升级支持、告警优化、性能优化等改进措施，不断提升服务质量，确保数据库、中间件持续稳定运行，满足甲方业务需求。