

数飞科技(宁波)有限公司

国泰新点大OA系统运维服务项目 交付方案

文档编号	SFKJ-ITSS-0902	版本	V1.0
作者	汪锦坤	编辑日期	2026.1.3
审核	马盛艳	审核日期	2026.1.3
批准	陶飞	批准日期	2026.1.3
发布范围	内部	发布日期	2026.1.3

文档修订信息

版本号	修订日期	修订人	修订说明	备注
V1.0	2026.1.3	汪锦坤	新增	

目录

1. 项目概述 5

 1.1. 项目背景 5

 1.2. 项目基本信息 5

2. 项目目标 5

 2.1. 总体目标 5

 2.2. 具体目标 6

3. 项目范围 6

 3.1. 功能范围 6

 3.2. 服务范围 6

 3.3. 实施地点 7

4. 项目组织与职责 7

5. 项目实施计划 7

6. 项目交付内容 8

7. 项目实施流程 8

 7.1. 项目启动阶段 8

 7.2. 现状调研阶段 8

 7.3. 运维部署阶段 9

 7.4. 人员培训阶段 9

 7.5. 试运行阶段 9

 7.6. 项目验收阶段 10

8. 项目风险与应对措施 10

9. 项目质量保障 10

 9.1. 质量控制措施 10

 9.2. 质量检查节点 11

10. 项目沟通机制 11

11. 项目验收标准 11

表目录

表 1-1 项目基本信息表 5

表 2-1 项目运维目标表 6

表 3-1 项目运维服务范围表 6

表 3-2 项目运维实施地点表 7

表 4-1 项目组织架构表 7

表 5-1 项目实施计划表 7

表 6-1 项目交付物清单表 8

表 8-1 项目风险识别与应对表 10

表 9-1 项目质量检查表 11

表 10-1 项目沟通机制表 11

表 11-1 项目验收标准表 11

1. 项目概述

1.1. 项目背景

根据数飞科技(宁波)有限公司（以下简称“乙方”）与国泰新点软件股份有限公司（以下简称“甲方”）签订的《国泰新点大OA系统运维服务项目》合同，乙方为甲方提供大OA系统及相关服务。本项目旨在通过大OA系统的部署和实施，提升甲方的管理水平及数据处理能力。

1.2. 项目基本信息

表 1-1 项目基本信息表

项目	内容
项目名称	国泰新点大OA系统运维服务项目
合同金额	71,000元
合同期限	1年（2026年1月1日至2026年12月31日）
服务时间	7×24小时
服务范围	甲方指定地点（江苏苏州张家港）、远程运维

2. 项目目标

2.1. 总体目标

- 通过本项目的实施，实现以下总体目标：
- 1. 完成4套达梦数据库、7套东方通中间件运维服务体系的建立
 - 2. 确保系统可用性达到合同约定的99.5%以上
 - 3. 完成甲方相关人员的运维服务培训
 - 4. 建立规范的运维服务体系，保障系统稳定运行

2.2. 具体目标

表 2-1 项目运维目标表

目标类型	具体目标	衡量标准
系统可用性	大OA系统可用性≥99.5%	全年计划停机时间不超过43.8小时
响应时效	工作日10分钟内、非工作日30分钟内响应	现场支持48小时内到达
培训覆盖	运维服务人员培训覆盖率100%	所有操作人员完成培训
客户满意度	客户满意度≥90分	季度满意度调查

3. 项目范围

3.1. 功能范围

- 本项目运维服务的范围包括：
- 1. 数据库运维服务（4套达梦数据库的运行监控、性能优化、故障处理）
 - 2. 中间件运维服务（7套东方通中间件的运行监控、配置管理、故障处理）
 - 3. 数据备份与恢复服务
 - 4. 技术支持与培训服务

3.2. 服务范围

表 3-1 项目运维服务范围表

服务类型	具体内容
数据库运维	4套达梦数据库运行监控、性能优化、故障处理、备份恢复
中间件运维	7套东方通中间件运行监控、配置管理、故障处理、版本升级支持
系统巡检	数据库、中间件定期巡检，出具巡检报告
技术支持	7×24小时电话支持、远程支持、现场支持（48小时内到达）
服务报告	月度、季度、年度运维服务报告

3.3. 实施地点

表 3-2 项目运维实施地点表

地点	类型	说明
甲方机房	机房	4套达梦数据库、7套东方通中间件部署环境
远程运维中心	远程	监控、巡检、故障处理、技术支持
甲方办公区	办公区	现场支持、培训、会议沟通

4. 项目组织与职责

表 4-1 项目组织架构表

角色	岗位	职责
项目经理	运维项目经理	负责项目整体管理，协调资源，控制项目进度
技术负责人	软件运维工程师	负责数据库、中间件运维，解决技术问题
硬件负责人	硬件运维工程师	负责运行环境检查、网络调试、设备维护
培训负责人	技术支持工程师	负责培训材料编写、培训组织实施
质量监督	质量部专员	负责项目过程质量监督，参与验收

5. 项目实施计划

表 5-1 项目实施计划表

阶段	任务	责任人	计划时间	输出物
项目启动	项目启动会、确认服务范围与SLA	项目经理	第1周	《项目启动会纪要》
现状调研	数据库、中间件部署架构调研，建立运维基线	技术负责人	第2周	《现状调研报告》
运维部署	监控工具部署、告警配置、备份策略制定	技术负责人	第3-4周	《监控配置清单》《备份策略》
人员培训	运维人员培训、服务流程培训	培训负责人	第5周	《培训签到表》
试运行	运维服务试运行、问题修复	技术负责人	第6-8周	《试运行报告》
正式运维	日常监控、巡检、故障处理、服务报告	项目经理	第9-52周	《运维服务报告》

6. 项目交付内容

表 6-1 项目交付物清单表

序号	交付物	说明	责任人
1	《项目实施方案》	服务范围、组织架构、进度安排	项目经理
2	《现状调研报告》	数据库、中间件部署现状与运维基线	技术负责人
3	《运维服务手册》	日常运维操作指南、应急预案	技术负责人
4	《监控配置清单》	监控指标、告警阈值配置记录	技术负责人
5	《备份策略文档》	备份策略、恢复验证方案	技术负责人
6	《巡检报告》	数据库、中间件巡检记录	技术负责人
7	《运维服务报告》	月度、季度、年度服务报告	项目经理
8	《项目总结报告》	年度运维总结与改进建议	项目经理

7. 项目实施流程

7.1. 项目启动阶段

项目启动阶段的主要工作包括：

1. 召开项目启动会，明确项目目标、范围、计划
2. 确认双方项目组成员及联系方式
3. 建立项目沟通机制（周报、例会、紧急联络方式）
4. 确认服务验收标准和交付要求

输出物：《项目启动会纪要》《项目通讯录》

7.2. 现状调研阶段

现状调研阶段的主要工作包括：

1. 调研甲方数据库、中间件部署架构和运行现状
2. 确认运维服务范围和SLA指标
3. 确认备份策略和恢复方案
4. 确认运行环境要求（服务器、网络）
5. 确认培训范围和培训对象

输出物：《现状调研报告》《运维基线清单》

7.3. 运维部署阶段

运维部署阶段的主要工作包括：

1. 服务器环境检查（CPU、内存、磁盘、系统日志）
2. 网络连通性测试
3. 监控工具部署和告警配置
4. 备份策略配置和验证
5. 服务台开通和服务流程确认
6. 数据库、中间件运行参数检查
7. 监报告警功能验证

输出物：《监控配置清单》《备份策略文档》

7.4. 人员培训阶段

人员培训阶段的主要工作包括：

1. 编写运维服务手册和培训材料
2. 组织运维人员培训（监控、巡检、故障处理）
3. 组织应急响应培训（应急预案、演练流程）
4. 培训效果评估

输出物：《培训材料》《培训签到表》《培训评估表》

7.5. 试运行阶段

试运行阶段的主要工作包括：

1. 运维服务体系正式运行
2. 监控数据库、中间件运行状态
3. 处理用户反馈问题
4. 记录系统运行情况
5. 问题修复和优化

输出物：《试运行报告》《问题处理记录》

7.6. 项目验收阶段

项目验收阶段的主要工作包括：

- 1. 服务验收（服务记录核对、SLA达成确认）
- 2. 整理项目文档
- 3. 召开验收评审会
- 4. 签署验收报告

输出物：《项目验收报告》《项目文档汇编》

8. 项目风险与应对措施

表 8-1 项目风险识别与应对表

风险描述	风险等级	应对措施	责任人
数据库故障	高	每日自动备份，每周验证备份可用性，制定恢复预案	技术负责人
中间件故障	高	每日检查运行状态，集群部署，制定故障切换预案	技术负责人
服务器硬件故障	中	每日巡检服务器状态，备有备用服务器	硬件负责人
网络不稳定	中	监控网络连通性，配置备用线路	硬件负责人
人员变动	低	建立知识库，关键岗位设置AB角	项目经理

9. 项目质量保障

9.1. 质量控制措施

- 1. 阶段评审：每个阶段完成后组织评审，确保阶段成果符合要求
- 2. 测试验证：运维部署后进行监控功能验证，确保告警及时准确
- 3. 文档审核：所有交付文档需经审核后提交甲方
- 4. 用户确认：关键交付物需经甲方确认

9.2. 质量检查节点

表 9-1 项目质量检查表

检查节点	检查内容	责任人
现状调研后	运维服务确认书审核	项目经理
运维部署后	监控功能验证	技术负责人
培训结束后	培训效果评估	培训负责人
试运行后	试运行报告审核	项目经理
验收前	文档完整性审核	质量专员

10. 项目沟通机制

表 10-1 项目沟通机制表

沟通方式	频次	参与人员	目的
项目启动会	1次	双方项目组	明确项目目标和计划
周例会	每周	双方项目组	汇报项目进展，协调问题
周报	每周	项目经理	书面汇报项目状态
问题沟通	按需	技术负责人	解决具体技术问题
验收评审会	1次	双方管理层	项目验收

11. 项目验收标准

表 11-1 项目验收标准表

验收项	验收标准	验收方式
服务内容	完成合同约定的4套数据库、7套中间件运维服务	服务记录核对
响应时效	工作日10分钟内、非工作日30分钟内响应	响应记录核对
系统可用性	大OA系统可用性≥99.5%	监控记录
服务报告	月度、季度、年度报告按时提交	文档核对
客户确认	甲方签字确认	验收报告签字