

数飞科技(宁波)有限公司

国泰新点大OA系统运维服务项目 实施计划

文档编号	SFKJ-ITSS-0903	版本	V1.0
作者	汪锦坤	编辑日期	2026.1.3
审核	马盛艳	审核日期	2026.1.3
批准	陶飞	批准日期	2026.1.3
发布范围	内部	发布日期	2026.1.3

文档修订信息

版本号	修订日期	修订人	修订说明	备注
V1.0	2026.1.3	汪锦坤	新增	

目录

1. 计划概述 4

 1.1. 计划基本信息 4

 1.2. 年度工作目标 4

 1.3. 实施原则 5

2. 年度工作阶段划分 5

3. 年度详细工作计划 6

 3.1. 第一阶段：项目启动（第1-2周） 6

 3.2. 第二阶段：现状调研（第3-4周） 6

 3.3. 第三阶段：运维部署（第5-8周） 6

 3.4. 第四阶段：人员培训（第9-10周） 7

 3.5. 第五阶段：试运行（第11-14周） 7

 3.6. 第六阶段：正式运维（第15-52周） 7

4. 年度资源安排 8

 4.1. 人员资源 8

 4.2. 硬件资源 8

 4.3. 软件资源 9

5. 年度里程碑节点 9

6. 年度风险与应对 9

7. 计划跟踪机制 10

 7.1. 进度跟踪 10

 7.2. 问题跟踪 11

 7.3. 变更管理 11

 7.4. 服务质量监控 11

表目录

表 1-1 项目基本信息表 4

表 2-1 年度工作阶段划分表 5

表 5-1 年度里程碑节点表 9

1. 计划概述

1.1. 计划基本信息

表 1-1 项目基本信息表

项目	内容
项目名称	国泰新点大OA系统运维服务项目
计划周期	1年（2026年1月1日至2026年12月31日）
计划开始日期	2026年1月1日
计划负责人	运维项目经理

1.2. 年度工作目标

本年度工作围绕大OA系统数据库及中间件运维服务体系建立和稳定运行两大核心任务展开。项目启动后，通过现状调研、运维部署、人员培训、试运行等阶段，确保运维服务体系在合同生效后第14周内正式投入运行，全面覆盖合同约定的4套达梦数据库、7套东方通中间件运维服务需求。

运维服务体系上线后进入正式运维阶段，全年保障大OA系统可用性达到99.5%以上，全年计划内维护和计划外故障导致的停机时间总计不超过43.8小时。建立规范的运维服务体系，实现工作日10分钟内、非工作日30分钟内响应，现场支持48小时内到达。

人员培训方面，确保项目运维人员完成运维服务流程和应急响应培训，培训覆盖率达到100%，参训人员能够独立完成日常运维操作。同时建立完善的运维知识库，为后续运维提供技术支持。

服务质量方面，每季度开展客户满意度调查，全年平均满意度不低于90分。通过持续的服务改进，确保全年无重大服务中断事件，一级事件发生次数为0次，为客户提供稳定、可靠的系统运行保障。

1.3. 实施原则

- 1. 分阶段推进：按照项目启动、现状调研、运维部署、人员培训、试运行、正式运维六个阶段有序推进
- 2. 里程碑控制：设置关键里程碑节点，确保项目进度可控
- 3. 质量优先：每个阶段完成后进行评审，确保交付质量
- 4. 客户参与：关键节点需甲方确认，确保项目方向一致

正式运维阶段，持续开展数据库、中间件监控、性能分析和服务改进，通过PDCA循环不断优化运维服务质量。

2. 年度工作阶段划分

表 2-1 年度工作阶段划分表

阶段	阶段名称	周期	主要任务
1	项目启动	第1-2周	组建项目团队、召开项目启动会、确认年度计划、建立沟通机制
2	现状调研	第3-4周	部署架构调研、运维基线确认、备份方案确认
3	运维部署	第5-8周	服务器环境检查、网络连通性测试、监控工具部署、备份策略配置、监控功能验证
4	人员培训	第9-10周	运维服务手册编写、培训材料准备、运维人员培训、应急响应培训、培训效果评估
5	试运行	第11-14周	运维服务体系正式上线、试运行监控、问题收集处理、系统优化调整、试运行总结
6	正式运维	第15-52周	日常运维、巡检监控、故障处理、服务报告、持续优化

3. 年度详细工作计划

3.1. 第一阶段：项目启动（第1-2周）

本阶段主要完成项目启动相关准备工作。第1周，项目经理组织组建项目团队，明确各成员职责分工，形成《项目通讯录》。随后召开项目启动会，双方项目组共同确认项目目标、范围、计划，形成《项目启动会纪要》。

第2周，项目经理编制《年度实施与运维计划》，明确各阶段工作安排的交付物要求。同时建立项目沟通机制，明确周例会、周报、问题跟踪等沟通方式。与甲方共同明确服务验收标准，形成《服务验收标准》。

3.2. 第二阶段：现状调研（第3-4周）

本阶段主要完成现状调研和运维基线确认工作。第3周，技术负责人开展运维现状调研，深入了解甲方4套达梦数据库、7套东方通中间件的部署架构和运行现状，形成《运维现状调研记录》。随后确认运维服务清单，明确运维服务范围与SLA指标。硬件负责人同步开展运行环境检查，确认服务器、网络环境满足运维要求，形成《运行环境检查报告》。

第4周，技术负责人确认备份与恢复方案，明确备份策略、保留周期和恢复流程。项目经理确认运维服务要求，明确响应时间、服务范围等内容。最后编制《运维服务确认书》，经双方确认后作为后续工作的依据。

3.3. 第三阶段：运维部署（第5-8周）

本阶段主要完成运维体系部署和功能验证工作。第5周，硬件负责人完成服务器环境检查，确保操作系统、网络环境就绪。同步完成网络连通性测试，形成《网络测试报告》。

第6周，技术负责人完成监控工具部署和告警配置，确保监控指标覆盖数据库、中间件运行状态。

第7周，技术负责人完成备份策略配置和验证，形成《备份策略确认书》。硬件负责人完成运行环境调试，确保服务器、网络设备与监控系统正常通信。

第8周，技术负责人完成监控告警功能验证，验证各项监控指标运行正常，形成《监控功能验证报告》。最后编制《运维部署报告》，总结本阶段工作成果。

3.4. 第四阶段：人员培训（第9-10周）

本阶段主要完成培训实施工作。第9周，培训负责人编写《运维服务手册》，内容涵盖监控操作、巡检流程、故障处理、常见问题处理等。同时准备《培训材料》，包括培训PPT、操作演示视频等。组织运维人员培训，确保运维人员掌握日常运维技能，形成《培训签到表》。

第10周，组织应急响应培训，培训内容包括应急预案、演练流程、故障处置等，形成《培训签到表》。培训结束后进行效果评估，收集参训人员反馈，形成《培训评估表》。技术负责人同步完善《运维服务手册》，为后续运维工作提供指导。

3.5. 第五阶段：试运行（第11-14周）

本阶段主要完成运维服务体系上线和试运行验证工作。第11周，技术负责人执行运维服务体系正式上线，全面开展数据库、中间件运维服务。

第11至14周，技术负责人持续进行试运行监控，每日检查数据库、中间件运行状态、服务器性能、网络连通性等，形成监控记录。服务台专员同步收集用户反馈问题，记录在问题台账中。技术负责人根据问题优先级进行处理和修复，必要时进行系统优化调整。

第14周，项目经理总结试运行情况，统计问题处理情况、系统运行指标等，形成《试运行报告》，作为项目验收的依据。

3.6. 第六阶段：正式运维（第15-52周）

本阶段为正式运维期，持续至合同结束。

日常运维工作：技术负责人每日检查数据库、中间件运行状态和服务器性能，硬件负责人每日测试网络连通性并监控服务器状态，每日执行数据库备份并记录备份结果。每周开展数据库、中间件健康检查，确保各组件运行正常。

服务台专员负责受理用户事件请求，记录处理过程，并定期开展客户回访。

月度运维工作：每月第一周，技术负责人检查并安装系统安全补丁；第二周进行数据库、中间件健康检查；第三周进行备份恢复验证，确保备份数据可用；第四周统计月度可用性数据，编制《月度可用性报告》和《月度运维服务报告》，提交甲方确认。

季度运维工作：每季度末，技术负责人开展数据库、中间件性能评估和容量分析，编制相应报告。项目经理组织客户满意度调查，收集甲方反馈意见，分析满意度数据，编制《满意度调查报告》，并制定下季度服务改进计划。硬件负责人同步开展季度硬件设备巡检。

年度运维工作：第52周，项目经理统计全年可用性数据，编制《年度可用性报告》和《年度服务总结报告》，总结全年运维工作成效。同时制定《下年度服务计划》，为合同续签或服务延续做好准备。运维部经理在年度内组织一次应急演练，验证应急预案有效性，形成《应急演练报告》。

4. 年度资源安排

4.1. 人员资源

本项目投入的人员资源包括：项目经理负责项目整体管理、协调和沟通，投入全程；技术负责人负责数据库、中间件运维和问题处理，投入全程；硬件负责人负责运行环境检查、网络调试和设备维护，投入全程；培训负责人负责培训材料编写和培训实施，投入第9-10周；服务台专员负责事件受理和客户回访，投入第15-52周；质量监督按需参与质量检查和验收工作。

4.2. 硬件资源

硬件资源由甲方提供，主要包括：数据库服务器4台、中间件服务器3台，网络设备包括路由器、交换机等。乙方提供备用服务器1台，用于应急切换；提供测试笔记本电脑1台，用于监控测试和调试。

4.3. 软件资源

软件资源由乙方提供，包括国泰新点大OA系统运维服务项目、达梦数据库软件、监控工具等。操作系统由甲方提供，包括Linux或Windows Server。

5. 年度里程碑节点

表 5-1 年度里程碑节点表

里程碑	计划完成时间	交付物	确认方
M1：项目启动完成	第2周	《项目启动会纪要》《年度实施与运维计划》	双方
M2：现状调研完成	第4周	《运维服务确认书》	甲方
M3：运维部署完成	第8周	《运维部署报告》《监控功能验证报告》	乙方
M4：培训完成	第10周	《培训签到表》《培训评估表》	甲方
M5：试运行完成	第14周	《试运行报告》	双方
M6：服务验收完成	第15周	《服务验收报告》	双方
M7：季度运维报告	每季度末	《季度运维服务报告》	甲方
M8：年度服务总结	第52周	《年度服务总结报告》	双方

6. 年度风险与应对

本项目可能面临的主要风险及应对措施如下：

数据库故障。发生概率约15%，风险等级高。应对措施是每日自动备份，每周验证备份可用性，制定数据库故障恢复预案。如数据库故障，应急方案是从备份数据恢复。

中间件故障。发生概率约15%，风险等级高。应对措施是每日检查运行状态，集群部署，制定故障切换预案。如中间件故障，应急方案是重启服务或切换至备用节点。

数据库损坏。发生概率约5%，风险等级低。应对措施是每日自动备份，异地存储备份数据。如数据库损坏，应急方案是从备份数据恢复。

网络不稳定。发生概率约20%，风险等级中等。应对措施是监控网络连通性，建议甲方配置备用线路。如网络中断，应急方案是启用备用线路或临时调整业务处理方式。

数据库损坏。发生概率约5%，风险等级低。应对措施是每日自动备份，异地存储备份数据。如数据库损坏，应急方案是从备份数据恢复。

客户满意度下降。发生概率约20%，风险等级中等。应对措施是定期与客户沟通，及时处理反馈问题。如满意度下降，应急方案是制定专项改进计划，跟踪整改效果。

数据库损坏。发生概率约5%，风险等级低。应对措施是每日自动备份，异地存储备份数据。如数据库损坏，应急方案是从备份数据恢复。

客户满意度下降。发生概率约20%，风险等级中等。应对措施是定期与客户沟通，及时处理反馈问题。如满意度下降，应急方案是制定专项改进计划，跟踪整改效果。

7. 计划跟踪机制

7.1. 进度跟踪

每周一召开项目周例会，双方项目组共同汇报上周工作进展，分析存在的问题，安排本周工作任务。每周五提交项目周报，内容包括本周工作完成情况、问题处理情况、风险状态、下周工作计划。每月末提交项目月报，内容包括月度工作统计、可用性分析、服务报告。

每个里程碑完成后，组织里程碑评审会议，确认阶段成果，评估是否具备进入下一阶段的条件。

7.2. 问题跟踪

建立《项目问题跟踪表》，记录所有发现的问题，包括问题描述、发现时间、责任人、处理方案、处理状态、关闭时间。问题按照影响程度分级管理，重大问题需在24小时内解决，一般问题在3天内解决。问题解决后需经提出方确认，方可关闭。

7.3. 变更管理

项目范围、计划发生变更时，需提交《项目变更申请单》，说明变更原因、变更内容、影响评估。变更需经项目经理和甲方确认后方可执行。所有变更记录在《项目变更记录表》中，作为项目过程资产归档。

7.4. 服务质量监控

每日监控系统可用性，记录系统运行状态和性能指标。每月统计SLA达成情况，包括可用性达标率、响应及时率、故障解决率等。未达标项需分析原因，启动改进措施。每季度开展客户满意度调查，收集甲方反馈意见，根据调查结果制定服务改进计划，跟踪改进措施落实情况。