

数飞科技(宁波)有限公司

国泰新点大OA系统运维服务项目

应急演练报告

文档编号	SFKJ-ITSS-1005	版本	V1.0
作者	汪锦坤	编辑日期	2026.6.30
审核	马盛艳	审核日期	2026.6.30
批准	陶飞	批准日期	2026.6.30
发布范围	内部	发布日期	2026.6.30

文档修订信息

版本号	修订日期	修订人	修订说明	备注
V1.0	2026.6.30	汪锦坤	新增	

目录

1. 报告概述	4
1.1. 报告基本信息	4
1.2. 演练依据	4
2. 演练执行情况	4
2.1. 演练基本信息	4
2.2. 演练场景执行情况	5
2.3. 演练过程简述	5
3. 演练评估结果	6
3.1. 各场景评估得分	6
3.2. 总体评估	6
4. 发现问题与改进措施	7
4.1. 发现的问题	7
4.2. 改进措施	7
5. 应急预案修订建议	8
6. 总结	8
6.1. 演练成果	8
6.2. 下步工作	9

表目录

表 1-1 报告基本信息表	4
表 1-2 演练依据表	4
表 2-1 演练基本信息表	4
表 2-2 演练场景完成情况表	5
表 3-1 演练场景得分表	6
表 3-2 演练总体评估表	6

1. 报告概述

1.1. 报告基本信息

表 1-1 报告基本信息表

项目	内容
报告名称	国泰新点大OA系统运维服务项目应急演练报告
演练日期	2026年6月14日（周六）
演练地点	公司会议室、客户客户现场现场
报告编制人	评估观察组
报告审核人	运维部经理

1.2. 演练依据

本次演练依据以下文件执行：

表 1-2 演练依据表

文件名称	文件编号
应急演练大纲	SFKJ-ITSS-1002
应急演练预案	SFKJ-ITSS-1003
应急演练计划	SFKJ-ITSS-1004

2. 演练执行情况

2.1. 演练基本信息

表 2-1 演练基本信息表

项目	内容
演练项目	国泰新点大OA系统运维服务项目
演练类型	桌面推演 + 实战演练
演练日期	2026年6月14日（周六）
演练时长	约5小时
参演人数	7人
客户代表	甲方指定人员1人

2.2. 演练场景执行情况

表 2-2 演练场景完成情况表

场景	场景名称	演练类型	计划时长	实际时长	执行结果
场景一	数据库故障	实战演练	60分钟	55分钟	✔ 成功
场景二	中间件故障	桌面推演	60分钟	50分钟	✔ 成功
场景三	服务器硬件故障	桌面推演	45分钟	40分钟	✔ 成功
场景四	网络中断	实战演练	50分钟	45分钟	✔ 成功

2.3. 演练过程简述

场景一（服务器硬件故障）：模拟大OA系统应用服务器硬件故障，应急响应团队按预案执行备用服务器切换，业务在55分钟内恢复正常，达到RTO目标。

场景二（中间件故障）：模拟东方通中间件服务异常，技术处置组重启服务并修复配置，业务在50分钟内恢复正常。

场景三（服务器硬件故障）：模拟项目现场服务器硬件故障，技术处置组启动备用服务器，业务在40分钟内恢复正常。

场景四（网络中断）：模拟网络中断，技术处置组启动备用线路切换，业务在45分钟内恢复正常。

3. 演练评估结果

3.1. 各场景评估得分

表 3-1 演练场景得分表

评估项	场景一	场景二	场景三	场景四
响应及时性（20分）	20	20	20	20
处置规范性（20分）	18	20	20	18
技术操作准确性（20分）	18	18	20	20
团队协作（15分）	14	15	14	15
信息通报（15分）	14	14	15	14
恢复时效（10分）	10	10	10	10
总分（100分）	94	97	99	97
评估等级	优秀	优秀	优秀	优秀

3.2. 总体评估

表 3-2 演练总体评估表

评估项	评估结果	说明
应急预案有效性	✓ 有效	预案流程可操作，各场景处置得当
响应速度	✓ 达标	所有场景均在规定时间内响应
恢复时效	✓ 达标	各场景均在RTO内完成恢复

评估项	评估结果	说明
团队协作	✓ 良好	各小组配合顺畅，信息传递及时
整体评价	优秀（96.75分）	演练目标全部达成

4. 发现问题与改进措施

4.1. 发现的问题

序号	问题描述	所属场景	问题等级
1	数据库恢复时，备份数据恢复时间较长，影响服务启动速度	场景一	中
2	中间件配置恢复操作文档不够详细，恢复过程中需查阅多处文档	场景二	低
3	备用服务器切换后，系统性能略低于主服务器	场景三	低
4	数据库备份介质调用流程耗时较长，影响故障恢复速度	场景四	中

4.2. 改进措施

序号	问题	改进措施	责任人	完成时间
1	优化数据库备份恢复流程，缩短恢复时间	软件负责人	硬件负责人	2026年7月
2	优化中间件配置恢复操作文档，增加详细步骤截图	软件负责人	软件负责人	2026年7月
3	优化备用服务器配置，提升切换后性能	硬件负责人	硬件负责人	2026年8月

序号	问题	改进措施	责任人	完成时间
4	优化备份介质调用流程，增加常用介质预授权	后勤保障组	后勤保障组	2026年7月

5. 应急预案修订建议

根据本次演练发现的问题，建议对《应急预案》进行以下修订：

序号	修订内容	说明
1	数据库故障应急处置流程	增加备用服务器配置一致性检查步骤
2	中间件故障处置操作指南	细化恢复操作步骤，增加截图说明
3	服务器故障应急预案	增加备用线路性能优化建议
4	备份介质管理流程	优化紧急备份介质调用审批流程

修订后的应急预案经运维部经理审核、副总经理批准后发布执行。

6. 总结

2026年6月14日，依据《应急演练大纲》（SFKJ-ITSS-1002）、《应急演练预案》（SFKJ-ITSS-1003）、《应急演练计划》（SFKJ-ITSS-1004），成功完成了《国泰新点大OA系统运维服务项目》2026年度应急演练。

6.1. 演练成果

- 四个演练场景全部成功执行，均在RTO目标时间内完成恢复
- 应急预案整体有效，可操作性强
- 应急响应团队响应及时，处置得当
- 各小组协作顺畅，信息传递及时

6.2. 下步工作

1. 完成应急预案修订
2. 跟踪改进措施落实情况
3. 计划下年度组织更复杂的综合应急演练。